



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

**SECONDO INTERVENTO ATTUATIVO DEL
“PROGRAMMA LAZIO 30MEGA - INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE
DELLA BANDA ULTRA LARGA NELLA REGIONE LAZIO”**

~ Novembre 2014 ~

*ai sensi dell’Accordo Quadro per la realizzazione del “Programma Lazio 30Mega -
Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio”
tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico*

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Aree interessate dal Secondo Intervento Attuativo.....	4
3. Quadro economico-finanziario.....	5
4. Cronoprogramma.....	6

1. Premessa

Il “Secondo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio” (nel seguito Secondo Intervento Attuativo) è da intendersi come secondo stralcio attuativo del “Programma Lazio 30Mega - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio”, inserito nell’ambito della più ampia cornice del “Piano Strategico Banda Ultralarga”, - regime d’aiuto n. SA.34199 (2012/N) - definito dal Ministero dello Sviluppo Economico (ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111) ed approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012.

Il “Secondo Intervento Attuativo” è regolamentato da quanto stabilito nell’“Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 30Mega - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio” tra l’Amministrazione Regionale e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Il “Secondo Intervento Attuativo”, sarà realizzato con la modalità d’investimento rappresentata dal “**Modello A: diretto**”, di cui al regime d’aiuto n. SA.34199 (2012/N) che prevede la realizzazione dell’infrastruttura passiva (cavidotti e reti in fibra ottica) in tutte le aree bianche di cui al paragrafo 2.

In riferimento agli obiettivi, agli aspetti tecnici e ai requisiti minimi di copertura dell’infrastruttura passiva abilitante l’offerta di servizi a banda ultra larga, basati su velocità di connessione uguale o maggiore di 30Mbps, ai modelli d’investimento e ad ogni altro aspetto non previsto dal presente documento si rimanda al “Programma Lazio 30Mega”.

2. Aree interessate dal Secondo Intervento Attuativo

Le aree oggetto del “Secondo Intervento Attuativo” sono state individuate selezionando in modo decrescente i Comuni con il maggior numero di unità immobiliari tra quelli rientranti nel “CLUSTER D” (di cui alla nota del Infratel protocollo N.20536 del 14/11/2014) rispetto alla lista dei 336 Comuni definiti “Aree Bianche” del Lazio (par. 3.4 del Programma Lazio 30Mega), al netto dei Comuni già incentivati con il Primo Intervento Attuativo. In tabella si dà evidenza delle loro caratteristiche in termini di popolazione, numero di alloggi, edifici e classificazione rurale.

Codice ISTAT	Comune	Provincia	Regione	Popolazione	Unità Immobiliari	Edifici	Tipologia Rurale 2007-13
12060006	Anagni	Frosinone	Lazio	13439	4965	2549	C
12058036	Fiano Romano	Roma	Lazio	12062	2843	1389	C
12059026	Santi Cosma e Damiano	Latina	Lazio	6013	2736	2201	C
12058015	Campagnano di Roma	Roma	Lazio	8767	2671	1372	C
12058024	Castelnuovo di Porto	Roma	Lazio	8142	2667	1212	C
12058018	Capena	Roma	Lazio	9109	2558	1417	C
12058054	Manziana	Roma	Lazio	6411	2525	1630	C
12060068	Sant'Elia Fiumerapido	Frosinone	Lazio	5917	2477	1864	C
12060008	Arce	Frosinone	Lazio	4601	2380	2021	C
12060076	Supino	Frosinone	Lazio	4972	2320	2088	C
12058042	Genazzano	Roma	Lazio	5436	2258	899	C
12058081	Riano	Roma	Lazio	9273	2258	1341	C
12060025	Ceprano	Frosinone	Lazio	5610	2201	1270	C
12058008	Arcinazzo Romano	Roma	Lazio	1453	1933	786	D
12058040	Galliciano nel Lazio	Roma	Lazio	4732	1758	1027	C
12060060	Roccasecca	Frosinone	Lazio	3850	1736	1505	C
12059027	Sermoneta	Latina	Lazio	6217	1628	1214	C
12060058	Ripi	Frosinone	Lazio	4366	1566	1451	C

3. Quadro economico-finanziario

La Regione, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui al presente “Secondo Intervento Attuativo” concede al Ministero dello Sviluppo Economico un contributo complessivo pari a € **10.000.000,00** a valere sul Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 Misura n. 321, Azione C e, in caso di completamento successivo al 31/12/2015 per la parte rimanente a valere sulle coperture a carico del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020.

Il contributo di cui all’art 5 comma 4 dell’“Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 30Mega – Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio” tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico, è fissato nella misura del **2%** delle risorse messe a disposizione per il “Secondo Intervento Attuativo”.

Gli oneri IVA saranno finanziati attraverso risorse a valere sul bilancio regionale a partire dall’annualità 2015.

In tabella si riporta il quadro economico di sintesi relativo al “Secondo Intervento Attuativo”:

Risorse pubbliche complessivamente disponibili per la realizzazione del II Intervento Attuativo (imponibile)	Contributo per il MISE (2%) ai sensi dell’art. 5 comma 4 dell’Accordo Quadro	Risorse pubbliche effettive per la realizzazione delle opere (imponibile)	Quota IVA	Valore complessivo delle opere (IVA inclusa)
€ 10.000.000,00	€ 200.000,00	€ 9.800.000,00	€ 1.255.200,00*	€ 11.015.200,00*

(*) Il valore complessivo, IVA inclusa, è stato calcolato ipotizzando che l’80% del valore di realizzazione delle opere sia costituito da rete di nuova realizzazione (applicando un’aliquota IVA pari al IVA 10%) e che il rimanente 20% del valore sia realizzato mediante l’acquisizione di diritti d’uso di infrastruttura di posa (applicando un’aliquota IVA pari al 22%)

4. Cronoprogramma

Il piano dei lavori relativo al “Secondo Intervento Attuativo” si articola nelle fasi riportate in tabella:

Attività	Data Inizio	Data Fine
Pubblicazione - Aggiudicazione Bando	Gen. 2015	Apr. 2015
Contrattualizzazione	Apr. 2015	Mag. 2015
Realizzazione rete	Giu. 2015	Dic. 2016

Roma, lì

Per la Regione Lazio

Per il Ministero dello Sviluppo Economico

()

()